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CONSULTORÍA: 
Evaluación Externa  

Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático (PRONAGECC / GestionCC)  

 
 
Título del Proyecto:   PRONAGECC / GestionCC  
País:    Perú 
Organización:   COSUDE 
Duración de la Evaluación: Periodo Septiembre – Noviembre 2017 
 
 

I. Introducción 
 
El Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático (PRONAGECC/GestionCC) es una iniciativa 
del Ministerio del Ambiente del Perú, financiada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) y ejecutado por SouthSouthNorth (SSN) y Libélula Instituto para el Cambio 
Global (LBL ONG). El periodo de implementación de la Fase 1 del proyecto va desde el mes de 
agosto de 2015 hasta el mes de diciembre de 2017. 
 
El Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático es una respuesta a la necesidad del 
Gobierno del Perú de contar con arreglos institucionales claros y eficientes para la gestión del cambio 
climático, teniendo como objetivo el sentar las bases para el establecimiento de una plataforma y un 
mecanismo multisectorial en el marco Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) para guiar, canalizar, acordar y brindar 
asesoramiento para la formulación, financiación e implementación de programas y proyectos públicos 
y privados, con el fin de implementar apropiadamente las NDCs ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de fortalecer las capacidades nacionales 
para la aplicación de la ENCC 
 
La gestión del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático, contempla el involucramiento de 
los actores clave para incrementar y articular el flujo financiero de los recursos provenientes de la 
cooperación internacional, banca multilateral y de recursos nacionales (públicos y privados) para la 
gestión efectiva de los compromisos, oportunidades e impactos del cambio climático a nivel 
internacional, nacional y sub-nacional. 
 
Los objetivos específicos planteados por el Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático son: 
 

1. Propuesta de nuevo marco de gestión multisectorial y multinivel que articule esfuerzos y 
facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales de cambio climático asumidos por 
el país. 

2. Estudio de proyectos pilotos que  generan insumos para definir políticas y medidas 
necesarias para la implementación de la NDC que prueban la utilidad de las herramientas 
propuestas por el Proyecto y fortalecen las capacidades necesarias para su desarrollo. 

3. Herramientas, proyectos y mecanismos financieros que contribuyen a movilizar la inversión 
privada para la implementación de la NDC, con énfasis en las intervenciones pilotos. 

4. Conformación de una masa crítica de actores informados que apoya la propuesta de marco 
de gestión presentada por el proyecto y la implementación de las intervenciones pilotos en 
regiones. 

 
Para COSUDE, involucrarse en este Proyecto, significa, invertir en el clima y el desarrollo, ya que 
esta intervención se esfuerza por apoyar al Gobierno del Perú para el para el cumplimiento de los 
compromisos climáticos internacionales bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). .  
 
Casi al llegar a la finalización de la implementación de la Fase I del Proyecto GestionCC, la COSUDE 
conduce una evaluación externa, con la finalidad de tener un mejor conocimiento del desarrollo del 
Proyecto y un mejor entendimiento de su relevancia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. 
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II. Objetivo 
 
Esta Evaluación Externa del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático tiene como 
objetivo hacer una evaluación crítica de la medida en que se han alcanzado los objetivos, obtenido 
sus productos y desarrollado todas sus actividades con respecto al Documento de Proyecto y su 
Marco Lógico de intervención, identificando los factores que han facilitado o dificultado el éxito del 
Proyecto. 
 

III. Alcance 
 
Se espera que la Evaluación Externa del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático se 
lleve a cabo entre Septiembre y Noviembre de 2017. 
 
COSUDE sugiere que para la Evaluación el consultor(a) tenga en consideración las siguientes 
preguntas orientadoras:  
 

 ¿Hasta qué punto puede atribuirse un impacto específico (neto) a la intervención?  

 ¿La intervención hizo la diferencia? ¿De qué manera? 

 ¿Es pertinente que el Proyecto tenga una Segunda Fase? ¿Cómo debería ser abordada? 
 

 ¿Funcionará la intervención en otro país?  
 
Asimismo, los siguientes aspectos deben de ser considerados: 
 

- Cambios generados: un análisis de los resultados del Proyecto se visualizará en indicadores 
de cambio generados por la intervención del Proyecto, en el cual se identifiquen como el 
Proyecto ha catalizado acciones ya previstas por el Gobierno del Perú y/o ha facilitado su 
acción.   

 

- Influencia en los procesos relacionados con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
por el Perú.  
 

- Generación y fortalecimiento de capacidades. 
 

IV. Criterios para la evaluación  
 

La Evaluación Externa aplicará los 5 criterios propuestos por la OECD-DAC (www.oecd.org) 
adaptados al contexto del Proyecto, respondiendo al menos los siguientes puntos:   
 
1. Relevancia: análisis para el Proyecto y con orientación por separado hacia las regiones del Perú 

donde se intervino 

1.1 Relevancia de las metas y objetivos del Proyecto: ¿hasta qué punto siguen siendo válidas las 
metas y objetivos del Proyecto?  

1.2 ¿El enfoque utilizado por el Proyecto ha sido relevante para lograr las metas y objetivos?  

1.3 ¿Las regiones y actores (a nivel nacional) seleccionadas son relevantes para el desarrollo del 
Proyecto y la consecución de sus metas objetivos? 

1.4 ¿Las actividades, productos y resultados del Proyecto son coherentes con los objetivos y el 
logro de los objetivos del Proyecto? 

1.5 ¿Las actividades, productos y resultados del Proyecto son consistentes con los impactos y 
efectos previstos? 

1.6 En el contexto de intervención del Proyecto, ¿Son coherentes las actividades, productos, 
resultados y objetivos del Proyecto con las políticas nacionales o sub-nacionales relacionados 
a la gestión del cambio climático? 

http://www.oecd.org/
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1.7 Relevancia de las propuestas innovadoras y pilotos planteados por el Proyecto.  

1.8 Identificar y describir el nivel de apropiación nacional del apoyo del Proyecto. 

 
2. Eficacia: análisis para el Proyecto y con orientación por separado hacia las regiones del Perú 

donde se intervino. 

2.1 ¿Hasta qué punto se han alcanzado los objetivos y metas del Proyecto? Identificar el estado 
de avance y explicar los factores que influyeron en él  

2.2 ¿Cuáles fueron/son los principales factores que influyeron en el logro o no de los objetivos y 
metas del Proyecto? 

2.3 Efectividad del enfoque metodológico y la estrategia de intervención aplicada por el Proyecto.  

2.4 Efectividad de los pilotos del Proyecto. 

2.5 Efectividad en la generación y transferencia de conocimientos a nivel nacional y a nivel sub-
nacional. 

2.6 Eficacia de los indicadores usados para el cumplimiento de las actividades.  
 

3. Eficiencia: análisis para el Proyecto y con orientación por separado hacia las regiones del Perú 
donde se intervino. 

3.1 ¿Fueron costo – eficientes las intervenciones del Proyecto? Realizar un análisis costo-
beneficio para el Proyecto. 

3.2 ¿Se alcanzaron los objetivos del Proyecto a tiempo?  

3.3 ¿El Proyecto se implementó de manera más eficiente a la planificada?  

3.4 ¿El Proyecto cubrió necesidades del país a nivel nacional y sub-nacional? 

3.5 ¿El Proyecto tuvo un Sistema de Monitoreo y retroalimentación eficiente? ¿Tuvo capacidad 
de corregir sobre la marcha? 

 

4. Impacto del Proyecto: análisis para el Proyecto y con orientación por separado hacia las 
regiones del Perú donde se intervino. 

4.1 Capacidades construidas o fortalecidas de los actores y socios del Proyecto a nivel nacional y 
sub-nacional. 

4.2 ¿El Proyecto ha ayudado a que la incorporación del componente climático en la planificación 
del desarrollo sea más importante y relevante?  

4.3 ¿El Proyecto cumplió con su objetivo general y con cada uno de sus 4 objetivos específicos? 

4.4 Impacto y contribución del Proyecto a la gestión pública del cambio climático. 

4.5 Importancia e impacto del Proyecto en el proceso peruano de las NDC. ¿El Proyecto hizo la 
diferencia? 

4.6 Importancia e impacto del Proyecto en los procesos sub-nacionales (Arequipa y Ucayali) de 
planificación del desarrollo con incorporación del componente climático.  

4.7 Estimar la cantidad de beneficiarios directos e indirectos del Proyecto. 

4.8 Identificación y ponderación de los temas transversales abordados por el Proyecto. 

 
5. Sostenibilidad: análisis para el Proyecto y con orientación por separado hacia las regiones del 

Perú donde se intervino. 

5.1 ¿Qué cambios ha generado el Proyecto?  

5.2 ¿La estrategia de intervención del Proyecto promueve la sostenibilidad y replicabilidad de sus 
resultados y lecciones aprendidas? 

5.3 ¿La estrategia de intervención del Proyecto es sostenible? 
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5.4 ¿Los cambios generados por el Proyectos son aún sostenibles? 

5.5 Analizar el Proyecto (enfoque metodológico, actividades y resultados) en el contexto 
internacional. 

 
6. Hacia el futuro: con relación a los siguientes pasos y futuro del Proyecto. 

6.1 ¿Sería relevante que el Proyecto tenga una Fase 2? 

6.2 Considera que, ¿La estrategia de intervención del Proyecto es escalable en el Perú?  

6.3 Considera que, ¿La estrategia de intervención del Proyecto es replicable en otros países? 

6.4 En los términos de las conclusiones de evaluación del Proyecto, ¿Se considera pertinente 
que el Proyecto tenga una Fase 2? En caso de ser afirmativo indicar las razones y proponer 
la orientación de una Fase 2 y actores relevantes con quien debería trabajar su 
implementación. 

6.5 Lecciones aprendidas y recomendaciones 
 

V. Metodología 
 
El consultor(a) realizará la evaluación en al menos los siguientes cuatro pasos:  
 

1. Revisión documentaria: 
El consultor(a) llevará a cabo una revisión de la información del Proyecto: Documento de 
Proyecto, Planes Operativos Anuales, Reportes Operativos y Financieros, Estudios y 
Publicaciones del Proyecto, Informes de Auditoría. 

2. Entrevistas: 
Entrevistas remotas con el equipo implementador de South South North, así como entrevistas 
face to face con los actores involucrados en el Proyecto basados en Lima, Arequipa y 
Ucayali. 

3. Seguimiento: 
Consultas por teléfono / email / Skype para la elaboración de productos finales, lo que implica 
interacción con COSUDE (Lima y Suiza) así como los equipos de South South North y La 
ONG Libélula. 

 
Asimismo: 

 

 El Equipo Implementador del Proyecto debe ayudar al consultor(a) a organizar reuniones 
visitas en Arequipa, Lima y Ucayali. 

 Antes de las salidas fuera de Lima, el consultor(a) debe coordinar cercanamente con el Oficial 
de COSUDE responsable del Proyecto y las entidades a cargo de su implementación, a fin de 
programar y agendar las reuniones correspondientes. 

 COSUDE y el Equipo Implementador del Proyecto brindarán al consultor(a) la información del 
Proyecto: Documento de Proyecto, Planes Operativos Anuales, Reportes Operativos y 
Financieros, Estudios y Publicaciones del Proyecto, Informes de Auditoría. 

 A petición del consultor(a), el Equipo Implementador del Proyecto proporcionará la 
información de contacto de los actores para las entrevistas por teléfono, Skype o en el 
campo.  

 

VI. Entregables 
 
1. Plan de Trabajo, teniendo en cuenta el cronograma propuesto por COSUDE, información de 

referencia, objetivos y resultados, recursos, limitaciones, metodología y actividades, hitos, 
riesgos y presupuesto detallado.  

2. Primer Avance de Informe de Evaluación  
3. Informe de Evaluación del Proyecto (no más de 20 pag. en Arial 10 más anexos).  
4. Documentos de Comunicación, resumen a través de infografías sobre: información clave 

sobre el Proyecto, principales productos en infografías, hallazgos, lecciones aprendidas  
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VII. Periodo de la Consultoría 
 
La consultoría se llevará a cabo entre septiembre y noviembre de 2017, para lo cual COSUDE 
recomienda el siguiente cronograma:  
 

Fecha Hito 

29.09.2017 
 
13.10.2017 
 
03.11.2017 
 
27.11.2017 
 
27.11.2017 
 
30.11.2017 

Inicio de Consultoría 
 
Plan de Trabajo (en español) 
 
Primer Avance de Informe de Evaluación (en español) 
 
Documentos de Comunicación (en español) 
 
Informe de Evaluación del Proyecto (en español) 
 
Presentación de resultados y conclusiones 

 
Las entrevistas, viajes fuera de Lima y reuniones serán agendadas previa coordinación con South 
South North, ONG Libélula y COSUDE. 

 
VIII. Atributos del Consultor(a) 

 
Los atributos principales con los que debe contar el consultor(a) son: 
 

 Grado universitario en campos de la ingeniería o medio ambiente o biología o ciencias 
económicas o derecho o ciencias sociales o ciencias políticas. 

 Conocimiento de la gobernanza ambiental y climática del Perú. 

 Conocimiento del contexto de las negociaciones de la CMNUCC. 

 Experiencia laboral en cambio climático y e interacción con gestores públicos a nivel nacional 
o sub-nacional del Perú. 

 Manejo oral y escrito de los idiomas español e inglés.  

 
IX. Presupuesto 

El presupuesto para la ejecución de la consultoría debe de ser detallado completando el Formato 
del Anexo 1 usando como unidad monetaria los Soles (S/.). 

 
X. Información Complementaria   

Información general del proyecto así como la estrategia de intervención, talleres, publicaciones, 
videos, etc, se encuentra disponible en el web site: http://proyectoapoyocambioclimatico.pe/     
 

XI. Restricciones 
Queda restringido(a) de presentarse como postor a la presente Consultoría el(la) profesional que 
haya participado en el diseño o implementación del Proyecto. 

 
XII. Confidencialidad  

Todos la información puesta a disposición del postor(a) a quien se adjudique la consultoría tales 
como: información reservada del Ministerio del Ambiente así como de los implementadores, 
información presupuestal del Proyecto, los documentos relativos al contrato, así como los datos 
resultantes del contrato que serán puestos a disposición, son confidenciales y no han de ser 
puestos a disposición de terceros o utilizados con fines diferentes para los que han sido aportados 
o producidos.  
 

XIII. Anexos  
8.1 Formato Excel para Desarrolla el presupuesto 
8.2 Presentación de la Propuesta y Criterios de Calificación 

http://proyectoapoyocambioclimatico.pe/

